

केदारस्युं गाउँपालिका, देउरा, बभ्राङ्ग													
समय कार्य तालिका (२०७५/०७६)													
सि.नं.	कृयाकलापहरु	संचालन कृयाकलापहरु											
		श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	अषाढ
१	उपभोक्ता लाई योजना सम्बन्धी परामर्श												
२	स्थलगत सर्भेक्षण र ईस्टिमेट												
३	उपभोक्ता समिति गठन कार्य												
४	उपभोक्ता समिति संग सम्भौता कार्य												
५	टेण्डर प्रकृया तयारी र सूचना												
६	टेण्डर मूल्यांकन र प्रकृया सुरु												
७	कामको कार्यान्वयन												
८	स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य												